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1.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η παρούσα μελέτη με τίτλο «Επικαιροποίηση μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου: 

"Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου Αγίας Παρασκευής Δήμου Δυτικής Λέσβου» συντάσσεται με 

εντολή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Λέσβου σύμφωνα με τις υπ.΄ αριθμ. 112/20 

και 189-20 αποφάσεις του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΛ και την από 13/5/20 σύμβαση μεταξύ του 

εξουσιοδοτημένου οργάνου του εργοδότη και της Αναδόχου. 

Η μελέτη που θα επικαιροποιηθεί  είναι η «ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΝΟΜΟΥ 

ΛΕΣΒΟΥ», που εκπονήθηκε το 2006 από τους μελετητές:  Μ. Ζαχαρία -  Κ. Αμπελικιώτη – Μ. Κυδωνιάτου – 

Κ. Τζουτζομήτρο. 

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για να επικαιροποιηθούν τεχνικά και οικονομικά στοιχεία της παραπάνω 

μελέτης με βάση την σήμερα ισχύουσα νομοθεσία.    

 

2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των δικτύων αποχέτευσης του οικισμού της Αγίας 

Παρασκευής με βάση: 

i. Το σχεδιασμό των δικτύων όπως προβλέπονται στην εγκεκριμένη μελέτη « Ύδρευση – Αποχέτευση 

Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Λέσβου» 

ii. Τα τμήματα των δικτύων ως κατασκευάστηκαν με την εργολαβία εταιρίας ΤΕΧΝΗ Α.Ε. (ημερομηνία 

υπογραφής σύμβασης 28-11-2012).    

2. Τις τροποποιήσεις που απαιτούνται να γίνουν στα μη κατασκευασμένα τμήματα δικτύου της μελέτης 

«Ύδρευση – Αποχέτευση Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Λέσβου», έτσι ώστε αυτά να 

προσαρμοστούν με τα ήδη κατασκευασμένα τμήματα. 

3. Την οικονομική επικαιροποίηση των υφιστάμενων τευχών της μελέτης «Ύδρευση – Αποχέτευση 

Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Λέσβου» (προμέτρηση – προϋπολογισμός) για τα μη 

κατασκευασμένα τμήματα. 

4. Την επικαιροποίηση των Τευχών Δημοπράτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα 

ισχύοντα πρότυπα. 

Στο παραπάνω αντικείμενο μελέτης περιλαμβάνονται και τα δίκτυα ύδρευσης του οικισμού που απαιτούνται 

να κατασκευαστούν παράλληλα με τα δίκτυα αποχέτευσης. 

 

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ 

Κατά την εκπόνηση της μελέτης λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 

α)    Η εγκεκριμένη μελέτη «Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Αγίας Παρασκευής Νομού Λέσβου.» 

    Χρόνος εκπόνησης : 2006 

     Μελετητές: Μ. Ζαχαρίας -  Κ. Αμπελικιώτης – Μ. Κυδωνιάτου – Κ. Τζουτζομήτρος 
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β)    Τα τμήματα των δικτύων ως κατασκευάστηκαν με την εργολαβία της εταιρίας ΤΕΧΝΗ Α.Ε. 

(ημερομηνία υπογραφής σύμβασης 28-11-2012), και έχουν αποτυπωθεί στα as_built σχέδια της 

Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λέσβου ως Διευθύνουσα του έργου υπηρεσία 

γ) Τομές του επικαλυμμένου χειμάρρου που πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΕΥΑΛ 

δ) Επί τόπου επισκέψεις με Επιβλέπουσα Υπηρεσία 

ε) Η ισχύουσα νομοθεσία και οι ισχύουσες προδιαγραφές αντίστοιχων έργων και τα νέα δεδομένα που 

έχουν προκύψει από τον χρόνο εκπόνησης της παραπάνω μελέτης  

 

4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ 

ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

4.1 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  

Το δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού ως υφίσταται σήμερα έχει ως εξής: 

α) Τμήματα αγωγών που κατασκευάστηκαν με την εργολαβία της παρ.3β, σύμφωνα με την μελέτη της 

παρ.3α  και αποτυπώνονται στο Σχέδιο 1  

 Κατά το στάδιο της κατασκευής των εν λόγω τμημάτων τροποποιήθηκε η οριζοντιογραφική και 

μηκοτομική χάραξη των αγωγών σε σχέση με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ως εξής: 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ  

Οι Κύριοι Συλλεκτήρες αi (τμήμα α7 – α12 διατομής DN250)   και βi (τμήμα β7 – β13) 

Στη μελέτη προβλεπόταν παράλληλη χάραξη τους εκατέρωθεν του υφιστάμενου επικαλυμμένου χειμάρρου.  

Κατά την υλοποίηση του έργου δεν κατέστη δυνατή η κατασκευή των δύο παράλληλων συλλεκτήρων, στα 

προβλεπόμενα βάθος ροής, καθ’ όσον δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος μεταξύ επικαλυμμένου χειμάρρου και 

ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα να κατασκευαστεί μόνο ο Κ.Σ.αi διατομής Φ355 έως το φρεάτιο α12 και 

καταργήθηκε ο Κ.Σ βi (τμήμα β8 – β13) 

Δευτερεύοντες συλλεκτήρες  β8 – β9 – β11 – β13 

Οι παραπάνω συλλεκτήρες παροχετεύτηκαν στο Κ.Σ αi ως εξής: 

β8  στο φρεάτιο α8 (Ηπυθ..=2,85μ) με εγκάρσια διέλευση του χειμάρρου. 

β9 - β11 στο φρεάτιο β8.Α  

β13 Προβλέπεται στο  as_built, η σύνδεση του με τον Κ.Σαi στο φρεάτιο α12 (Ηπυθ..=2,56μ)    

Κύριος Συλλεκτήρας αi (τμήμα α12 – α18.1 

Η μελέτη προέβλεπε τη χάραξη του τμήματος α12 -  α18.1 παράλληλα με τον επικαλυμμένο χείμαρρο. Δεν 

ήταν όμως δυνατή η κατασκευή του, με τα προβλεπόμενα από μελέτη βάθη ροής, λόγω της στενότητας 

χώρου μεταξύ χειμάρρου και ιδιοκτησιών. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος κατασκευάστηκε το 

τμήμα α12 – α12.1 – α12.1.2 – α19β ως τμήμα του Κ.Σαi. Η τροποποίηση αυτή κρίθηκε αναγκαία καθόσον 

το τμήμα αυτό αποτελεί και αποδέκτη των λυμάτων της Νάπης      
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 Ως αποτέλεσμα αυτής της χάραξης τροποποιούνται και οι λεκάνες απορροής που παροχετεύονται σε 

αυτόν ως αποτυπώνονται στο Σχέδιο 1 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ  

β8 - β8.3 Λόγω υφιστάμενο πλακοσκεπούς οχετού κατασκευάστηκε διπλός εκατέρωθεν του 

οχετού. 

β8.2 – β8.2.1α Στη μελέτη η χάραξη του προβλέπεται σε ιδιοκτησία. Στο us built προτείνεται η 

παροχέτευση του β8.2  στο φρεάτιο β13.1.1 και το οποίο κατασκευάστηκε με βάθος Η = 

3,30μ 

β8.4 – β8.4.1.α  Στη μελέτη η χάραξη του προβλέπεται σε ιδιοκτησία. Στο us built προτείνεται η 

παροχέτευση του β8.4  στο φρεάτιο β13.1.4.2  

β) Τμήματα προϋπάρχοντα της μελέτης, τα οποία δεν κατασκευαστήκαν με την εργολαβία της παρ.3β 

Τα τμήματα αυτά αποτελούνται από αγωγούς διαφόρων τύπων και διατομών και σε κάποια τμήματα 

είναι παντορροϊκοί αγωγοί ακαθάρτων – ομβρίων από φρεάτια υδροσυλλογής και κατάντι τα οποία 

αποτυπώνονται στο σχ. 1. 

 

4.2 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Το δίκτυο ύδρευσης του οικισμού ως υφίσταται σήμερα έχει ως εξής: 

α) Τμήματα αγωγών που κατασκευάστηκαν με την εργολαβία της παρ 3β, σύμφωνα με την μελέτη της 

παρ 3α  και αποτυπώνονται στο Σχέδιο 2. 

 Κατά το στάδιο της κατασκευής των εν λόγω τμημάτων τροποποιήθηκαν οι χαράξεις δευτερευόντων 

αγωγών ύδρευσης ακολουθώντας τις τροποποιήσεις των αγωγών αποχέτευσης. 

β) Υπολειπόμενα τμήματα που προϋπήρχαν της μελέτης και τα οποία είναι παλαιά διαφόρων υλικών και 

διατομών και χρήζουν αντικατάστασης σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

 

5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ  

5.1 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 

Εφαρμόζεται η μελέτη της παρ.3β με τις απαιτούμενες τροποποιήσεις ούτως ώστε να προσαρμοστούν οι 

προβλεπόμενοι από τη μελέτη αγωγοί με το κατασκευασμένο δίκτυο 

Οι τροποποιήσεις αποτυπώνονται στα σχέδια1 και 3 της παρούσας μελέτης και αφορούν τα τμήματα  

α) Κ.Σ. αi (τμήμα α12 – α19)   και Κ.Σ. βi (τμήμα α12 – β13 – β19) 

Οι αγωγοί αυτοί χαράσσονται παράλληλα εκατέρωθεν του υφιστάμενου επικαλυμμένου χειμάρρου ως 

προβλέπεται στην αρχική μελέτη, τροποποιείται όμως η μηκοτομική χάραξη και οι αγωγοί τοποθετούνται σε 

μικρότερα βάθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στενότητας χώρου μεταξύ του χειμάρρου 

και των ιδιοκτησιών. Έχουν πραγματοποιηθεί από τον φορέα του έργου δύο εγκάρσιες τομές στις θέσεις 1, 



 - 4 - 

2 και 3 από τις οποίες προκύπτει ότι η χάραξη των αγωγών στα προτεινόμενα βάθη είναι εφικτή χωρίς 

εκτεταμένες φθορές της επικάλυψης του χειμάρρου     .  

Ταυτόχρονα τροποποιούνται μηκοτομικά και οι δευτερεύοντες συλλεκτήρες που συμβάλλουν στους 

παραπάνω αγωγούς, ήτοι: α14, α16, α16.1, α18, β13(τμήμα β13 – β13.2), β13.1(τμήμα β13.1 – β13.1.1α), 

β15(τμήμα β15 – β15.1), β17, β18, β19. 

β) Δευτερεύοντες αγωγοί σε ιδιοκτησίες 

Στην αρχική μελέτη τα τμήματα β8.2 - β8.2.1 και β8.4 - β8.4.1α των συλλεκτήρων β8.2 και β8.4 

χαράσσονταν σε ιδιοκτησίες. Το πρόβλημα είχε εντοπιστεί στο στάδιο κατασκευή των έργων από τη 

εργολαβία της παραγράφου 3β και είχε προταθεί η παροχέτευση των παραπάνω συλλεκτήρων στον β13.1 

και για τον λόγο αυτό κατασκευαστήκαν φρεάτια στο κατάλληλο βάθος. 

Στην παρούσα μελέτη τροποποιήθηκαν οι χαράξεις και οι μηκοτομές  των συλλεκτήρων αυτών σύμφωνα με 

τις παραπάνω προτάσεις     

γ) Λοιπές τροποποιήσεις 

Οι λοιπές τροποποιήσεις ως αποτυπώνονται στα σχέδια αφορούν τοπικές βελτιώσεις    

α6.3 - α6.3.1 - α9.5 Τροποποιείται μηκοτομικά και οριζοντιογραφικά για να αποτελέσει αποδέκτης της 

λεκάνης α9 από το σημείο α9.5 και ανάντι     

β8.3.1α  - β8.3.1 Μέσω του τμήματος αυτού παροχετεύεται ο συλλεκτήρας β8.3 στο υφιστάμενο 

φρεάτιο β8.3.1α χωρίς την εγκάρσια διέλευση του πλακοσκεπούς που προβλεπόταν 

στην αρχική μελέτη.    

  

Όσον αφορά τα υπόλοιπα τμήματα του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων τα οποία δεν έχουν 

κατασκευαστεί στα πλαίσια της εργολαβίας της εταιρίας ΤΕΧΝΗ Α.Ε.   εφαρμόζεται η αρχική μελέτη 

(οριζοντιογραφίες – μηκοτομές), με τροποποιήσεις στα υψόμετρα πυθμένα αγωγού και σκάμματος ως 

φαίνονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ. 

Οι παραπάνω τροποποιήσεις αποφασίστηκαν σε συνεργασία με την Διευθύνουσα Υπηρεσία, Η επιλογή 

αυτή έγινε για κατασκευαστικούς λόγους και με δεδομένο ότι κατά την εκτέλεση της εν λόγω εργολαβίας, τα 

μεγάλα βάθη εκσκαφών δημιουργούσαν προβλήματα στην υλοποίηση του έργου. Τα νέα υψόμετρα 

πυθμένα είναι επαρκή για την λειτουργία του δικτύου. 

5.2 ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ 

Τα παντορρoϊκά τμήματα του παλαιού υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου προβλέπεται να διατηρηθούν και 

να ενταχθούν ως χωριστικοί αγωγοί ομβρίων. Όπου αυτό δεν είναι δυνατό για λόγους κατασκευαστικούς θα 

γίνει αντικατάσταση με τσιμεντοσωλήνες διατομής αντίστοιχης της υφισταμένης. 

5.3 ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

Ταυτόχρονα με τους αγωγούς αποχέτευσης θα κατασκευαστούν σε κοινό όρυγμα και οι αγωγοί ύδρευσης. 

Θα εφαρμοστεί μελέτη της παρ 3α, και θα ληφθούν υπόψιν τα κατασκευασμένα τμήματα από την εργολαβία 

της παρ 3α σύμφωνα με τα as built ως αποτυπώνονται στο σχέδιο 2 της παρούσας μελέτης.      
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Συνολικά τα δίκτυα που προβλέπεται να κατασκευαστούν είναι: 

α. Αγωγοί Αποχέτευσης Ακαθάρτων  

- Μήκος: L = 10.000 m,    Διατομές PVC Φ200 και Φ250  

β. Αγωγοί Αποχέτευσης Ομβρίων 

 Στην προμέτρηση της παρούσας μελέτης εκτιμάται:  

 Μήκος: L = 1.700 m    Διατομές Σ/Σ Φ400 έως Φ800  

γ.  Δίκτυα Ύδρευσης  

- Μήκος: L = 10.450 m,    Διατομές PΕ DN50 έως DN200 

Στα μήκη των αγωγών συμπεριλαμβάνονται και τα απρόβλεπτα μήκη. 

 

6. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Κ.Σ αi    

Γίνεται υδραυλικός έλεγχος επάρκειας του συλλεκτήρα  Κ.Σ α στο τμήμα α1 – α12 ως έχει κατασκευαστεί με 

δεδομένα την τροποποίηση του γενικού σχεδιασμού της αρχικής μελέτης και των λεκανών που 

παροχετεύονται σε αυτόν    

Σύμφωνα με τα as built η διατομή του αγωγού είναι DN 355 

 

ΕΜΒΑΔΑ  ΛΕΚΑΝΩΝ  ΑΠΟΡΟΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
       
Τα  Εμβαδά λεκανών  απορροής  έχουν  υπολογιστεί  γραφικά  σε  στρέμματα  και  είναι  ως ο πίνακας Ι  
       
Συνολική παροχή υπολογισμού 2040 από Μελέτη   
       
Αγία Παρασκευή 44,99 l/s          Ειδική παροχή              0,11644 l/s/στρ 
Νάπη                            7,56 l/s     

Σύνολο                52,55 l/s     
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

ΑΓΩΓΟΣ Εμβαδά Παροχές υπολογισμού Από Σύνολο 

  Τμηματικά Αθροιστικά Τμηματικά Αθροιστικά Νάπη   

Κ.Σα (19 - α12) 8,00   0,93       

Κ.Σ.αβ (β20 - β13) 39,60   4,61       

β13 47,90   5,58       

α12  24,90   2,90       

α12 - α9   120,40   14,02 7,56 21,58 

α9 - α8 19,00 139,40 2,21 16,23   23,79 

α8 - α7 79,10 218,50 9,21 25,44   33,00 

α7 - α6 5,80 224,30 0,68 26,12   33,68 

α6 104,86   12,21       

α6 -α1 57,20 386,36 6,66 44,99   52,55 

Άθροισμα 386,36   44,99       
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Τα υδραυλικά στοιχεία του αγωγού υπολογίζονται στον πίνακα ΙΙ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ 
 

ΑΓΩΓΟΣ Qυπολ Κλίση  D Στοιχεία  πληρότητας Στοιχεία  ροής 

        Uπληρ Qπληρ Qυ/Qπ Η / D  U / Uυπ U Η 

Κ.Σα (19 - α12) 0,93 0,0100 0,20 0,87 27,37 0,03 0,13 0,48 0,41 0,03 

Κ.Σ.αβ (β20 - β13) 4,61 0,0117 0,200 0,94 29,61 0,16 0,27 0,74 0,69 0,05 

α12 - α9 21,58 0,0259 0,355 2,20 217,96 0,10 0,21 0,65 1,43 0,07 

α9 - α8 23,79 0,0224 0,355 2,05 203,00 0,12 0,23 0,68 1,40 0,08 

α8 - α7 33,00 0,0142 0,035 0,24 0,23 145,94 1,00 1,00 0,24 0,04 

α7 - α6 33,68 0,0047 0,355 0,94 92,65 0,36 0,41 0,92 0,86 0,15 

α6 -α1 52,55 0,0047 0,355 0,94 92,65 0,57 0,54 1,03 0,96 0,19 
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7. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται στοιχεία όσον αφορά το κόστος των προτεινόμενων στην παρούσα 

μελέτη έργων. 

 

Σύνολο εργασιών 3.102.217,07  

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 558.399,07  

Απρόβλεπτα  15% 549.092,42  

Λοιπές απολογιστικές εργασίες 225.000,00  

Πρόβλεψη αναθεώρησης 5.291,44  

Άθροισμα 4.440.000,00  

Φ.Π.Α.  17% 754.800,00  

ΣΥΝΟΛΟ 5.194.800,00 Ευρώ 
 

 
 

Μυτιλήνη, Φεβρουάριος 2021     

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ       

 
 
 
 
ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΡΒΑΛΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
 
 
 
 

                                 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΕΛΕΧΘΗΚΕ       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΕΥΑΛ 

 

 

 

 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ     ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. 
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